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13L65I05A RIQUALIFICAZIONE e INNEVAMENTO PISTA "93" e "LA CROCE"

PRAGELATO

MESSA A NORMA FISI PISTA DI FONDO

REALIZZAZIONE 3 GUADI TORRENTE CHISONE

COLLEGAMENTO 

PISTA DI FONDO - STADIO DEL SALTO CON GUADO

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE TRATTO PISTA DI FONDO

Intervento

Tabella riepilogativa tempistiche messa a gara e realizzazione interventi Legge 65/2012 - Luglio 2014

13L65P10A

2014 2015 2016

PP+PD+PE CdS+VAS

PP+PD+PE CdS+VAS

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE TRATTO PISTA DI FONDO

CENTRALINA ELETTRICA RIO MENDIA

MICRO CENTRALE ELETTRICA INNEVAMENTO TRAMPOLINI

PRALI

13L65PR1A REALIZZAZIONE CENTRALINA  ELETTRICA MIANDETTE

13L65PR1B REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA MALZAT

13L65PR1C SOTTOPASSO SCIOVIA CIATLET

SAUZE D'OULX

13L65P09A
RIPOSIZONAMENTO STADIO OLIMPICO DEL FREESTYLEE 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE GRAN PISTA

13L65P09B
RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DEL FREESTYLE 

CON INSERIMENTO DI CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE

PP+PD+PE CdS+VAS

PP+PD+PE CdS

PP+PD CdS PE+LAVORI

CON INSERIMENTO DI CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE

SESTRIERE

13L65P03A
RIPRISTINO PISTA ORSIERA e REALIZZAZIONE SOTTOPASSO 

PATTEMOUCHE

TORINO

13L65U06A

REALIZZAZIONE DI SETTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DEL GHIACCIO DI C.SO 

TAZZOLI DI TORINO

TORRE PELLICE

13L65U08A
PALAGHIACCIO TORRE PELLICE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE 

PINEROLO

13L65U07A

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E 

DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL PALAGHIACCIO

DI PINEROLO

RESTA ESCLUSA LA PISTA 

DEL CURLING 2 IN FASE DI 

DEFINIZIONE

PD+PE CdS

PP+PD+PE CdS+VAS

PP+PD CdS PE+LAVORI

PP+PD+PE CdS

CHIOMONTE

13L65CH1A

Realizzazione bretella di collegamento manutenzione pista Pian 

Mesdi' 

Messa in sicurezza pista Rossignol

Nuova bretella di collegamento tra pista “Martinetto” e pista 

“Scoiattolo”

Ripristino della bretella di by-pass della pista "Faciacia" 

Messa in sicurezza e modellazione pista “Rossignol”

Interramento cavo BT lungo pista “Rossignol” e acquisizione 

sistema di cronometraggio

gara servizi ingegneria gara lavori

redazione progetti esecuzione lavori

fase approvativa 

PP+PD+PE CdS


